

Arbejdsplan		Projekt:																Deltagere	Ansvarlig	Bemærkning
Indsatsområde, milepæl, aktivitet		Plan		Tidsplan																
Nr.	Betegnelse	Start	Slut	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	X	01.01.09	01.06.09	■	■	■	■	■												
2	Y	01.02.09	01.07.09		■	■	■	■	■											
3	Z	01.03.09	01.07.09			■	■	■	■	■	■	■	■	■						

Figur 7.5. Aktivitets-/arbejdspakkeskema.

Fra: Michael Bager, Erik Staunstrup og André Omø Agerholm: *Projekter i praksis – projektledelse og projektstyring i en omskiftelig verden.*

© Samfundslitteratur 2014.