

PROJEKT VIDENDELING I AFDELING 1	Måneder											
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Kategori												
1. Forundersøgelse af behov												
1.1. Indsamling af data												
1.2. Systematisering												
2. Aftaler med it-leverandør												
2.1. Udvælgelse af egnede leverandører												
2.2. Indhentelse af tilbud												
2.3. Udvælgelse af kontrakt												
3. Undervisning af superbrugere												
4. Undervisning af almindelige brugere												
4.1. Udvælgelse og introduktion												
4.2. Uddannelsesprogram gennemføres												
4.3. Opsamling og ibrugtagelse												
5. Evaluering												

Figur 11.2. Leverancer i et Gantt-skema.

Jørgen Rybirk: *Projektledelse i politisk styrede organisationer*, 2. udg.

© Samfundslitteratur 2021.